

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 01-08 ДУГААР САРЫН ХЭРЭГЖИЛТ

2022.09.05

Дугаар	ХБТББ-т тусгагдсан зорилт, үйл ажиллагаа	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ /сая төгрөг/	Суурь түвшин	Зорилтод хүрэх түвшин, үр дүн (Хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр)			Хэрэгжилт	Хэрэгжлтийн хувь
								Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Түвшин	Төсвийн гүйцэтгэл		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.22	НХТЖҮЧ 4.1.3 НЗДҮАХ 3.1.4	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим системийг улсын нэгдсэн мэдээллийн системтэй уялдуулан нэвтрүүлнэ.	2022	НЦХМТГ НЗДТГ-ын СТСХ	Нийслэлийн төсөв	-	-	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна.		-	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим системийг улсын нэгдсэн мэдээллийн системтэй уялдуулан нэвтрүүлэх ажлын даалгаврыг боловсруулан Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж худалдан авах ажиллагааг зарласан боловч Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг төсвийн тодотгол хийх хүртэлх хугацаанд зогсоох шийдвэр гарсантай холбогдуулан ажлууд хүлээгдэж байна.	50%
4.1.7	НХТЖҮЧ 5.3.3 НЗДҮАХ 4.1.1	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээг цахимжуулж, Төрийн үйлчилгээний операторын болон нэгдсэн портал <a href="http://www.e-mongolia.mnc">www.e-mongolia.mnc</a> истемд холбоно.	2022	НЦХМТГ НЗДТГ-ТЗУХ, НҮНТ	Нийслэлийн төсөв	300.0	ХУР системээр дамжуулан 29 байгууллагын 256 нэр төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.	ХУР системээр дамжуулан 35 байгууллагын 320 нэр төрлийн үйлчилгээ болгон нэмэгдүүлсэн байна.	60%	-	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээг цахимжуулж, Төрийн үйлчилгээний операторын болон нэгдсэн портал <a href="http://www.e-mongolia.mnc">www.e-mongolia.mnc</a> истемд холбох төсөл, арга хэмжээний техникийн даалгаврыг боловсруулан Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж худалдан авах ажиллагааг зарласан боловч Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль	50%

											тогтоомжийн дагуу нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг төсвийн тодотгол хийх хүртэлх хугацаанд зогсоох шийдвэр гарсантай холбогдуулан ажлууд хүлээгдэж байна.	
4.1.12	НЗДҮАХ-4.1.3	Нийслэлийн татвар, төлбөр, хураамжийн М35:Y45 нэгдсэн системийг хөгжүүлж нэвтрүүлнэ.	2022	НЦХМТГ	Нийслэлийн төсөв	-	-	Бүх төрлийн татвар, төлбөр, хураамжийг үүссэн нэхэмжлэхийн дагуу төлбөр төлөх сувгийг нэмэгдүүлсэн байна.		-	Нийслэлийн татвар, төлбөр хураамжийн М35:Y45 нэгдсэн системийг хөгжүүлж нэвтрүүлэх төсөл, арга хэмжээний техникийн даалгаврыг боловсруулан Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж худалдан авах ажиллагааг зарласан боловч Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг төсвийн тодотгол хийх хүртэлх хугацаанд зогсоох шийдвэр гарсантай холбогдуулан ажлууд хүлээгдэж байна.	50%
4.1.13	НЗДҮАХ 4.1.3	Хороодын хэсгийн ахлагчийн үйл ажиллагааг цахимжуулах, төрийн үйлчилгээний мэдэгдлийн нэгдсэн систем нэвтрүүлнэ.	2022	НЦХМТГ	Нийслэлийн төсөв	-	Хэсгийн ахлагчийн үйл ажиллагааг цахимжуулах, техникийн даалгавар, судалгаа хийгдсэн.	Хэсгийн ахлагчийн үйл ажиллагааны цахим платформыг хөгжүүлж, нийслэлийн төрийн үйлчилгээтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл, анхааруулгыг ухаалаг гар утсанд суурилсан аппликейшнээр дамжуулан иргэд олон		-	Төрийн үйлчилгээний анхан шатны нэгжид ажиллаж буй хороодын хэсгийн ахлагч нарын үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологийн шийдлийг нэвтрүүлж төр, иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага хоорондын харилцааг шинэ түвшинд гаргах чиглэлд бүх талуудын оролцоог хангах нэгдсэн цахим систем нэвтрүүлэх ажлыг "Гэрэгэ системс" ХХК нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хөгжүүлэлт хийн ажиллаж байна. Системийн эхний шатны хөгжүүлэлт хийгдэж дууссан бөгөөд дараагийн шатны хөгжүүлэлтийг	70%

								нийтийг мэдээллээр хангасан байна.		хийхээр холбогдох уулзалт, туршилтыг хийж байна.	
4.1.14	НЗДҮАХ-4.1.3	Төр, иргэн, хувийн хэвшлийн үр ашигтай хамтын ажиллагаа, уялдааг ханган, мэдээлэл солилцох, нэгдсэн платформ хэрэглээнд нэвтрүүлж, иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үнэлгээ өгөх боломжийг бүрдүүлж "Онлайн бизнес төв" төслийг хэрэгжүүлнэ.	2022	НЦХМТГ	Нийслэлийн төсөв	-	-	Нийслэлд үйл ажиллагаа эрхэлж буй бизнес, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж төрийн байгууллагуудын мэдээллийн бааз суурийг үүсгэх ажил 50 хувь хэрэгжсэн байна.		"Онлайн бизнес төв" төслийн эхний шатны нэвтрүүлэлтийн хүрээнд нийслэлд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжид олгодог үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг цахимжуулж "Үйлчилгээ эрхлэх бүртгэлийн систем"-ийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэглээнд нэвтрүүлсэн бөгөөд иргэн, аж ахуйн нэгжид олгодог үйл ажиллагаа эрхлэх 74 төрлийн зөвшөөрлийн хүсэлтийг 100% цахимаар авах боломжийг бүрдүүлсэн. 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 122,539 иргэн аж ахуй нэгж байгууллага хандаж 3,652 хүсэлтийг ирүүлсэнээс 1,237 хүсэлтийг шийдвэрлүүлж үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөө аваад байна. Тус төслийн хүрээнд иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний чанар хүртээмж, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үнэлгээ өгөх боломжийг бүрдүүлэх нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажлын техникийн даалгаврыг боловсруулан Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж худалдан авах ажиллагааг зарласан боловч Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг төсвийн	50%

											тодотгол хийх хүртэлх хугацаанд зогсоох шийдвэр гарсантай холбогдуулан ажлууд хүлээгдэж байна.	
4.1.15	НЗДҮАХ 4.1.3	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын "UB ERP" системийг шинэчилж, шинэ хувилбарыг хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.	2022	НЦХМТГ	Нийслэлийн төсөв	300.0	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын уламжлалт үйл ажиллагаанд цахим шилжилт хийж, инновацийн технологид суурилсан цогц ERP системийг нэвтрүүлж, ННЗ-ны 1,100 гаруй байгууллагуудын 25,000 гаруй албан хаагчдад нэвтрүүлсэн.	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын "UB ERP" системийг шинэчилж 2.0 хувилбарыг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна.		Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын "UB ERP" системийг шинэчилж, хувилбарыг нэвтрүүлэх төсөл, арга хэмжээний техникийн даалгаврыг боловсруулан Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж худалдан авах ажиллагааг зарласан боловч Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг төсвийн тодотгол хийх хүртэлх хугацаанд зогсоох шийдвэр гарсантай холбогдуулан ажлууд хүлээгдэж байна.	50%	
4.1.16	НЗДҮАХ 4.1.3	Нийслэлийн Хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн баяжуулалт хийнэ.	2022	НЦХМТГ	Нийслэлийн төсөв	150.0	2017 онд орон зайн мэдээллийн системд суурилсан хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сан байгуулж хэрэглээнд нэвтрүүлсэн.	Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудад цугларч буй мэдээллүүдийг нэгдсэн стандартад оруулж, мэдээлэл солилцох чадварыг сайжруулж мэдээллийн зөрүүг арилган их өгөгдлийн санг бий болгож дүн шинжилгээ, төлөвлөлт хийх боломжийг бүрдүүлэх,	Нийслэлийн Хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн баяжуулалт хийх төсөл, арга хэмжээний техникийн даалгаврыг боловсруулан Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж худалдан авах ажиллагааг зарласан боловч Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг төсвийн тодотгол хийх хүртэлх хугацаанд зогсоох шийдвэр гарсантай холбогдуулан ажлууд хүлээгдэж байна.	50%		

								үүссэн нөхцөл байдалд уялдуулан шуурхай оновчтой шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, бодит мэдээллээр хангасан байна.				
4.1.18	НЗДҮАХ 4.1.3	"Call center" дуудлагын төвийг өргөжүүлнэ.	2022	НЦХМТГ	Нийслэлийн төсөв	220.0	2019 онд нэгэн зэрэг 8 дуудлага авах хүчин чадалтай ERP системтэй хослуулан ажиллах боломжтой нийслэлийн лавлагаа мэдээллийн төвийг байгуулан хэрэглээнд нэвтрүүлсэн.	Call center нэгдсэн дуудлагын төвийг өргөжүүлснээр өргөдөл, гомдол гаргагчийг таньж, иргэдээс ирсэн санал, гомдлыг холбогдох байгууллагуудад дамжуулан шийдвэрлүүлэх шинэ түвшний төвийг хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.			"Call center" дуудлагын төвийг өргөжүүлэх тус төсөл, арга хэмжээний техникийн даалгаврыг боловсруулан Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж худалдан авах ажиллагааг зарласан боловч Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг төсвийн тодотгол хийх хүртэлх хугацаанд зогсоох шийдвэр гарсантай холбогдуулан ажлууд хүлээгдэж байна.	50%
4.1.19	НЗДҮАХ 4.1.3	Улаанбаатар хотын алслагдсан гэр хороолол болон хүн ам ихээр цуглардаг тодорхой бүсүүдэд утасгүй интернетийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.	2022	НЦХМТГ	Нийслэлийн төсөв	160.0	Нийслэлийн 9 дүүргийн 151 хороо, Сонгинохайрхан, Багануур, Багахангай, Налайх дүүргүүдийн ЗДТГ-ын байрны гадна утасгүй интернетийн сүлжээнд холбосон.	Алслагдсан гэр хорооллын нэн шаардлагатай 20 цэгийг интернэтийн утасгүй сүлжээнд холбосон байна.			Нийслэлийн хэмжээнд хүн ам ихээр төвлөрдөг номын сан, амралт зугаалгын бүсийн судалгааг гаргаж нийт 35 байршилд шинээр утасгүй интернетийн үйлчилгээг хүргэхээр тоног төхөөрөмжийн тооцоо судалгааг гаргасан. техникийн даалгаврыг боловсруулсан. Төсвийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй тул хүлээгдэж байна.	30%
4.3 Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана.												
4.3.1	НХТЖҮЧ 7.3.1, 7.3.2	Телекамерын ухаалаг системд	2022-2024	НЦХМТГ	Нийслэлийн төсөв	3,000.0	Нэгдсэн систем байгуулах	Нэгдсэн систем байгуулах			Энх тайвны өргөн чөлөөний нэгдүгээр эгнээг зөрчил илрүүлэх камераар	70%

	НЗДҮАХ 4.3.1	түшиглэн иргэдийн ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний хяналтыг сайжруулж нэгдсэн платформд холбоно.					ажлын хэрэгжилт 18 хувьтай байна.	ажлын хэрэгжилт 30 хувьд хүрсэн байна.			тоноглох ажлын хүрээнд Таван шарын уулзвараас Офицерын уулзвар хүртэл нийт 44 байршилд 45 ширхэг тээврийн хэрэгслийн дугаар илрүүлэгч болон зөрчил илрүүлэгч камераар бүрэн тоноглохоор төлөвлөсөн бөгөөд хуучин 44 цэгт үзлэг хийж холболт тасарсан 9 цэгт засвар, үйлчилгээ, 21 цэгт шинээр сүлжээний төлөвлөгөөг гаргаж шилэн кабелийн холболтын ажлыг хийж байна. Хэвийн ажиллах боломжтой 15 цэгт автомашины дугаар таних үйлдэл бүхий камерыг шинээр суурилуулаад байна.	
4.3.2	НХТЖҮЧ 7.3.1, 7.3.2 НЗДҮАХ 4.3.1	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайд теле камер суурилуулж "Камерын удирдлагын нэгдсэн төв"-тэй холбон гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хяналтыг сайжруулна.				415 камер	1,027 камер суурилуулсан байна.			2022 онд 1,000 камерыг "Камерын удирдлагын нэгдсэн төв"-д холбох ажлын хүрээнд 2022 оны 08 дугаар сарын байдлаар 812 камерын техникийн даалгаврыг боловсруулан худалдан авах ажиллагаанд захиалагчийн хяналт тавьж Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн нэгдсэн камерын системд холбохоор ажиллаж байна.	70%	
7.1 Авто замын хөдөлгөөний төлөвлөлтийг оновчтой түвшинд төлөвлөж, авто замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулна.												
7.1.11	МУХТ 6.1.9 НХТЖҮЧ 9.19.1 НЗДҮАХ 6.3.11	Замын хөдөлгөөний удирдлага зохион байгуулалтын ухаалаг систем нэвтрүүлнэ.	2022	НЦХМТГ	Нийслэлийн төсөв	22,300.0	8 уулзварт RFID уншигч төхөөрөмж суурилсан.	161 хүртэл байршилд RFID уншигч төхөөрөмжийг суурилуулсан байна.			Улаанбаатар хотын гол замын 138 уулзварт радио давтамж тодорхойлох RFID уншигч төхөөрөмжийг суурилуулж замын хөдөлгөөний эрчмийн мэдээлэлд тулгуурлан дүн шинжилгээ хийх, төлөвлөх, хянах боломжийг бий болгох чиглэлээр холбогдох чиг үүргийн байгууллагуудаас зөвшөөрлүүдийг авч нийслэлийн авто замын гэрлэн дохиотой 138 уулзварт "Г" хэлбэрийн 367 шон, 11 байршилд "П" хэлбэрийн 12 шонг суурилуулахаар	70%

**НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,  
ҮНЭЛТЭЭНИЙ 01-08 ДУГААР САРЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛИЙН ТАЙЛАН**

Нийслэлийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2 зорилтын 12 арга хэмжээнээс 100%-тай хэрэгжсэн 0 арга хэмжээ 70 хувьтай хэрэгжсэн 4 арга хэмжээ 50 хувьтай хэрэгжсэн 7 арга хэмжээ 30 хувьтай 1 төсөл, арга хэмжээ байна. Хэрэгжилтийн дундаж 55%-тай байна.	
<b>ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДУНДАЖ ХУВЬ:</b>	
55%	
Төлөвлөгөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар 133 "Т" хэлбэрийн шонг суурилуулж байна. Шонгийн үргэлжлэл суурилуулалтыг 9 дүгээр сард багтаан дуусгаж төхөөрөмж суурилуулалтыг эхлэхээр төвлөвөд байна.	

Хэрэгжилтийн хувь	1	2	3	4	5	6	7	8
Дугаар	Шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага	Сурь түвшин	Зорилгод түвшин	Хүрсэн түвшин		

**ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОЛГО**

4.1 Мэдээллийн технологийн ухаалаг шийдлүүдийг ашиглан хотын цогц үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй, нээлтэй, чирэгдэлгүй хүргэдэг ухаалаг хотыг бий болгоно.								
3.1.22	Систем нэвтрүүлэлтийн хувь	Хувь	НЦХМТГ, НЗДТГ-ын СТОХ	-	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна.	Төслүүдийн шийдэл, технологийн даалгаврыг шийдэл, техникийн хуудалдан авах ажиглалтаар зохион байгуулахаар нийслэлийн хуудалдан авах ажиглалтааны газар хүргүүлсэн.	Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хуудалдан авах ажиглалтаг төсвийн тодотгол хийж хүртэлх хугацаанд зогсоох шийдвэр гарсантай холбогдуулан ажлууд хүлээгдэж байна.	50%
4.1.7	Хур системээр дамжуулан <a href="http://www.emongolia.com">www.emongolia.com</a> холбож иргэд, аж ахуйн үйлчилгээний үзүүлэх үйлчилгээний too	too	НЦХМТГ, НЗДТГ-ын ТЗУХ, НҮНТ-байгууллагын 29 дамжуулан 256 нэр төрийн үйлчилгээ болгон нэмэгдүүлсэн байна.	Хур системээр дамжуулан 29 үйлчилгээг үзүүлж байна.	Хур системээр дамжуулан 320 нэр төрийн үйлчилгээ болгон нэмэгдүүлсэн байна.	Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хуудалдан авах ажиглалтаг төсвийн тодотгол хийж хүртэлх хугацаанд зогсоох шийдвэр гарсантай холбогдуулан ажлууд хүлээгдэж байна.	50%	
4.1.12	Систем нэвтрүүлэлтийн хувь	Хувь	НЦХМТГ	-	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна.	Техникийн даалгавар боловсруулалтад сан. даалгавар боловсруулалтад	Систем, аппликейшн нэвтрүүлж иргэд, олон нийтийг мэдээлээр хангасан байна.	70%
4.1.13	Систем хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлт	Хувь	НЦХМТГ			Систем хөгжүүлэлтийн ажил 72 хувьтай үргэлжилж байна.		

4.1.14	Онлайн бизнес төв төслийн хэрэгжилт	хувь	НЦХМТГ	-	30	Системийг хэрэглээнд нэвтрүүлж бизнес, үйлчилгээ эрхлэхтэй холбоотой 74 зөвшөөрлийн шинжтэй үйлчилгээг үзүүлж байна.	50%
4.1.15	UBERP системийн шинэ хувилбарын нэвтрүүлэлт	хувь	НЦХМТГ	ННЗ 1,100 байгууллагын 25,000 гаруй албан хаагчдад нэвтрүүлсэн.	Тус системийн 2.0 хувилбарыг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна.	Төслүүдийн шийдэл, технологийн боловсруулан худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар хүргүүлсэн.	50%
4.1.16	Нийслэлийн хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн баяжуулалт	хувь	НЦХМТГ	Системийг 2017 онд хэрэглээнд нэвтрүүлсэн.	Баяжуулалт хийгдсэн байна.	Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг төсвийн тодотгол хийх хүртэлх хугацаанд зогсоох шийдвэр гарсантай холбогдуулан ажлууд хүлээгдэж байна.	50%
4.1.18	Call center дуудлагын төвийн өргөжүүлэлт	хувь	НЦХМТГ	2019 онд хэрэглээнд нэвтрүүлсэн.	Дуудлагын төвийг өргөжүүлж шинэ түвшний төвийг хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.	Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг төсвийн тодотгол хийх хүртэлх хугацаанд зогсоох шийдвэр гарсантай холбогдуулан ажлууд хүлээгдэж байна.	50%
4.1.19	Утасгүй интернэтийн сүлжээнд холбосон цэг	тоо	НЦХМТГ	Нийслэлийн 9 дүүргийн 151 хороо, СХД, БГД, БГХ, Налайх дүүргүүдийн ЗДТГ-ын байрны гадна утасгүй интернэтийн сүлжээнд холбосон.	Алслагдсан гэр хорооллын нэн шаардлагатай 20 цэгийг интернэтийн утасгүй сүлжээнд холбосон байна.	Нийслэлийн хэмжээнд хүн ам ихээр төвлөрдөг номын сан, амралт зугаалгын бүсийн судалгааг гаргаж нийт 35 байршилд шинээр утасгүй интернэтийн үйлчилгээг хүргэхээр тоног төхөөрөмжийн тооцоо судалгааг гаргасан. техникийн даалгаврыг боловсруулсан. Төсвийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй тул хүлээгдэж байна.	30%
4.3.1	Камерын нэвтрүүлэлт, холболтын хувь	хувь	НЦХМТГ	18%	30%	Энх тайвны өргөн чөлөөний нэгдүгээр эгнээний нийт 44 байршилд 45 ширхэг тээврийн хэрэгслийн дугаар илрүүлэгч болон зөрчил илрүүлэгч камераар бүрэн тоноглохоор төлөвлөснөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар 15 цэгт автомашины дугаар таних үйлдэл бүхий камерыг шинээр суурилуулаад байна.	70%
4.3.2	"Камерын удирдлагын нэгдсэн төв"-д холбосон камер	тоо	НЦХМТГ	415	1,027	2022 онд 1,000 камерыг "Камерын удирдлагын нэгдсэн төв"-д холбох ажлын хүрээнд I улирлын байдлаар 812 камерын техникийн даалгаврыг боловсруулан худалдан авах ажиллагаанд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна.	70%
7.1.11	Замын хөдөлгөөний удирдлага, зохион байгуулалтын ухаалаг систем төслийн хүрээнд радио давтамж тодорхойлох RFID	Уулзварын тоо	НЦХМТГ	8 уулзвар	161 уулзвар	Улаанбаатар хотын гол замын 138 уулзварт радио давтамж тодорхойлох RFID уншигч төхөөрөмжийг 133 "Г" хэлбэрийн шонг суурилуулаад байна. Шонгийн угсралт,	70%




	төхөөрөмж суурилуулах					суурилуулалтыг 9 дүгээр сард багтаан дуусгаж төхөөрөмж суурилуулалтыг эхлэхээр төлөвлөөд байна.	
<b>ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДУНДАЖ ХУВЬ:</b>							<b>55%</b>
Нийслэлийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2 зорилтын 12 арга хэмжээнээс 100%-тай хэрэгжсэн 0 арга хэмжээ 70 хувьтай хэрэгжсэн 4 арга хэмжээ 50 хувьтай хэрэгжсэн 7 арга хэмжээ 30 хувьтай 1 төсөл, арга хэмжээ байна. <b>Хэрэгжилтийн дундаж 55%-тай байна.</b>							

ХЯНАСАН:  
 НЦХМТГ-ЫН ЗАХИРГАА, ТӨЛӨВЛӨЛТ, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 Д.САЙНХҮҮ

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:  
 НЦХМТГ-ЫН ЗАХИРГАА, ТӨЛӨВЛӨЛТ, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

 Б.АРИУНЗАЯА